



USAID
NGA POPULLI AMERIKAN
OD AMERIČKOG NARODA

INFORMATA LIDHUR ME VLERËSIMIN E OFERTAVE

1. Emri i projektit: "Ndërtimi i terrenit sportiv për futboll të vogël dhe parkingut të parkut të fëmijëve" në Llapnasellë/Laplje Selo, Komuna e Gracanicës

2. Emri i marrësit të grantit: Fondi Për Zhvillim Komunitar (CDF)

3. Numri identifikues i ofertës: 004 AKT-LS 03-CP/2015

Data e shpalljes së ftesës: 05.08.2015

Data e hapjes së ofertave: 19.08.2015

Date e raportit të vlerësimit të ofertave: 19.08.2015

4. Numri i ofertuesve pjesëmarrës: 3

Emri i ofertuesve:

1. "Konstruktori Ing 1969" Prishtinë
2. NNT "ABC" dhe NN "Beni Construction"
3. "Arhiko.Ing ", Prishtinë

5. Vlerësimi preliminar i ofertave

(a) Numri i ofertave të kualifikuara: 3 / Numri i ofertave të diskualifikuara: 0

(b) Arsyeja e diskualifikimit:



6. Vlerësimi i ofertave:

Emri i ofertuesit	Çmimi origjinal i ofertës	Çmimi i korigjuar i ofertës	E përgjegjshme (Po/Jo)	Kohëzgjatja e kontratës 30 dite kal.	Vërejtje (jepni arsye nëse ka)
1. "Konstruktori Ing 1969"	64,953.53€		PO	30 ditë	
2. "ABC" & "Beni Construction"	54,901.45€	54,988.01€	PO	30 ditë	
3. "Arhiko. Ing"	40,460.30€		PO	30 ditë	

Rekomandimet për lidhje të kontratës:

Ofertuesi	Ofertat e vlerësuara	Arsyet për refuzim të ofertës me çmim më të ulët, nëse ka
1. "Arhiko. Ing ", Prishtinë	1	Ofertuesi nr.1.ka terhequr ofertën e tij për shkak të gabimit teknik të bërë duke ofruar çmim abnormalisht të ulët .
2. NNT"ABC"dhe NN "Beni Construction"	2	
3. "Konstruktori Ing 1969" Prishtinë	3	

Propozimi përfundimtar:

Emri i ofertuesit: NNT"ABC"dhe NN "Beni Construction"

Lidhja e kontratës: 54,988.01€ /Pa TVSH

Kohëzgjatja e kontratës: 30 Ditë kalendarike